

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу**  
**проєкту (програми) «Гуманітарна протимінна діяльність для підтримки**  
**постраждалих від конфлікту громад в Україні»**

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025 – 31.12.2025
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний департамент США/Управління з питань видалення та знешкодження зброї
Бенефіціар	Чернігівська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Населення, що постраждало від конфлікту в Чернігівській області
Номер реєстраційної картки проєкту	5948
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Протягом звітного періоду Датська рада у справах біженців (далі – ДРБ) розгорнула одну команду нетехнічного обстеження, яка здійснила 61 візит в 11 територіальних громадах Чернігівської області (Ріпкинська, Кіптівська, Киселівська, Новобілоуська, Михайло-Коцюбинська, Ічнянська, Менська, Сосницька, Іванівська, Новобасанська, Городнянська). ДРБ також розгорнула три команди з розмінування та очистила загалом 137 378 кв. м., з яких 699 кв. м. – методом ручного розмінування та 136 679 кв. м. – методом очищення районів ведення бойових дій. У Київській сільській та Михайло-Коцюбинській селищній територіальних громадах ДРБ виявила шість нерозірваних боєприпасів та успішно передала їх Державній службі України з надзвичайних ситуацій для безпечного знешкодження. Крім того, Центром протимінної діяльності було надано розпорядження на проведення робіт з повторного нетехнічного обстеження територій 22 полігонів.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	<a href="https://www.facebook.com/share/v/1EWydvW5fY/">https://www.facebook.com/share/v/1EWydvW5fY/</a>
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1 585 460 Доларів США
послуги з організації тренінгів, навчання;	9 824 Доларів США

опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	-
обладнання	25 507 Доларів США
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	1 550 129 Доларів США

### 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість звітів про нетехнічне обстеження	60	61
Очищено землі шляхом технічного обстеження (м <sup>2</sup> )	150,000	0
Очищено шляхом ручного розмінування (м <sup>2</sup> )		699
Очищено шляхом розмінування зони бойових дій (м <sup>2</sup> )		136,679

### 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

Реалізація проекту дозволяє покращити безпечний доступ до землі для переміщених осіб та громад, які постраждали від конфлікту в Чернігівській області, зменшує кількість інцидентів, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами, та кількість постраждалих від цих інцидентів осіб, що в свою чергу сприятиме поживленню соціально-економічного відновлення Чернігівської області.

### 5. Проблемні питання та/або пропозиції

Відповідно до Указу Президента про переоцінку та перерозподіл іноземної допомоги Сполучених Штатів Америки, 27 січня 2025 року Державний департамент США надіслав повідомлення про призупинення проекту, в якому наказувалося негайно припинити всі роботи з 24 січня 2025 року. В результаті, команди ДРБ за цим проектом залишалися у стані очікування з 24 січня до 19 лютого 2025 року. Окрім цього, погодні умови та високий рівень забруднення ділянок металами, наявністю траншей, часткових затоплень тощо уповільнювало прогрес проведення робіт, оскільки потребувало додаткового часу та технічних ресурсів, необхідних для забезпечення безпечного та ефективного виконання робіт. Також, у зв'язку з трагічним інцидентом, що стався у вересні 2025 року та призвів до загибелі 2-х та поранень 8-ми співробітників, ДРБ здійснює перегляд та оновлення Стандартних операційних процедур (СОП) з метою посилення заходів з управління ризиками та забезпечення відновлення робіт з очищення в зонах підвищеного ризику відповідно до найвищих стандартів безпеки. Ці оновлення також сприятимуть готовності персоналу та його впевненості, коли польові операції відновляться у 2026 році.

Координатор Проекту

(підпис)

Олександр ТИЩЕНКО