

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту (програми) «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення
України» («BE-Relieve Ukraine»)

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Королівства Бельгія
Бенефіціар	Чернігівська обласна військова адміністрація Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
Реципієнт	Комунальне підприємство «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради Акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго», м. Чернігів
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 5991-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>1. Забезпечено посилення енергетичної стійкості. Закуплено і передано до закладів області 74 генератори і 17 мобільних котелень, 10 ємностей об'ємом по 6 м³. Було визначено 16 закладів в області для встановлення сонячних електростанцій через ЕСКО-контракти. Для цих закладів за фінансової підтримки «Енабель» проведено техніко-економічне обґрунтування.</p> <p>Також реалізуються масштабні проєкти з енергоефективної модернізації освітніх закладів, зокрема капітальний ремонт Київського ліцею імені Костянтина Светенка Київської сільської ради з утепленням, новою покрівлею, вентиляцією та опаленням.</p> <p>2. У сфері освіти підвищено рівень безпеки та безперервності освітнього процесу.</p> <p>Здійснюються заходи з реконструкції та капітального ремонту освітніх закладів (протирадіаційних укриттів): Бобровицького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №1 Бобровицької міської ради Чернігівської області, Сосницького ліцею ім. О.П. Довженка Сосницької селищної ради Чернігівської області.</p> <p>Проведено оцінку технічного стану будівель закладів професійної освіти: КЗ «Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту» Чернігівської обласної ради та КЗ «Чернігівський професійний будівельний ліцей» Чернігівської обласної ради, отримано звіт про стан конструкцій та надано рекомендації щодо їх подальшого функціонування.</p> <p>Здійснено ремонт віконних конструкцій та покрівлі КЗ «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради.</p> <p>3. У сфері охорони здоров'я відбувається реконструкція ключових медичних закладів області:</p> <ul style="list-style-type: none"> – неврологічне та реабілітаційне відділення Корюківської ЦРЛ (1061 м², 1210 осіб/день, кластерна лікарня); – хірургічний корпус Прилуцької ЦМЛ (2152 м², 65 ліжок, інклюзія, заміна ліфтів).

	<p>– капітальний ремонт обласного центру крові (2000 м², >200 доз крові/день, модернізація лабораторного і технічного обладнання). Здійснено професійну підготовку мультидисциплінарних реабілітаційних команд на базі Івано-Франківської обласної лікарні. Пройдено навчання за 20 темами, охоплення - понад 250 фахівців, в т.ч. з медзакладів Чернігівщини.</p> <p>4. Сформовано основу для покращення умов праці та психологічного відновлення медичного персоналу.</p> <p>У 2025 році було затверджено загальну концепцію проекту «Care-for-Carers» / «Простір для відновлення персоналу», проведено тендерні процедури та затверджено брендбук. Наразі триває робота над детальними дизайн-проектами та виготовленням проектно-кошторисної документації. Старт реалізації проекту відбудеться у п'яти пілотних закладах охорони здоров'я, два з яких у Чернігівській області (Прилуцька центральна міська лікарня, Корюківська центральна районна лікарня).</p>
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<p>https://open.enabel.be/</p> <p>https://www.facebook.com/EnabelinUkraine</p>
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	9,836,546.70 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	<p>Регіональний форум «Кадрове забезпечення бізнесу: Синергія освіти та ринку праці» у лютому у Чернігові - 10,000.00 євро.</p> <p>Тренінги в центрі досконалості у Івано-Франківській лікарні - 83,292.00 євро.</p> <p>Навчальна поїздка до Мішеліна / Брюсселя щодо ознайомлення з системою крові - 16,457.00 євро.</p>
консультаційні послуги	
обладнання	<p>Машина для Чернігівського центру крові - 60,000.00 євро.</p> <p>17 мобільних котельнь - 4,846,940.89 євро.</p> <p>10 цистерн - 221,280.00 євро.</p> <p>Ремонт Чернігівської ТЕЦ - 1,556,143.00 євро.</p>
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	<ol style="list-style-type: none"> 1. Київський ліцей імені Костянтина Светенка Київської сільської ради - 1,037,505.00 євро. 2. Бобровицький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №1 Бобровицької міської ради Чернігівської області - 92,636.00 євро. 3. Сосницький ліцей ім. О.П. Довженка Сосницької селищної ради Чернігівської області - 280,838.00 євро. 4. Комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради - 35,084.00 євро. 5. Комунальний заклад «Чернігівський професійний будівельний ліцей» Чернігівської обласної ради - 2,640.00 євро.

	<p>6. Комунальний заклад «Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту» Чернігівської обласної ради - 865.00 євро.</p> <p>7. КНП «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради - 770,340.81 євро</p> <p>8. КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» - 701,125.00 євро.</p> <p>9. КНП «Чернігівський обласний центр крові» Чернігівської обласної ради - 121,400.00 євро.</p>
--	---

адміністративні витрати виконавця	
-----------------------------------	--

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<p>1. Будівельний і енергетичний сектори посилюють свої заходи з відновлення та здійснюють поступовий перехід до декарбонізованої та циркулярної економіки, що сприятиме довгостроковій стійкості та сталості України.</p> <p>2. Базові інклюзивні послуги у сферах охорони здоров'я та соціального захисту продовжують надаватися.</p> <p>3. Забезпечується безперервність інклюзивної освіти та професійного навчання, а також посилюється ефективність працевлаштування кваліфікованої робочої сили, достатньої для процесу відновлення</p>	<p>Розпочато реалізацію проєктів відновлення, проведення термомодернізації закладів та посилення енергетичної стійкості</p>	<p>1. Киїньський ліцей імені Костянтина Светенка Киїньської сільської ради. Капітальний ремонт - комплексна енергоефективна модернізація (утеплення фасаду, заміна покрівлі, вентиляція та система опалення). Основні роботи завершено, виконуються додаткові роботи з пожежної безпеки укриття. Завершення - у січні 2026 року.</p> <p>2. Бобровицький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №1 Бобровицької міської ради Чернігівської області. Реконструкція протирадіаційного укриття. Загальна площа - 1389 м², укриття розраховане на 900 осіб. Виконуються роботи з облаштування додаткових вхідних груп, інженерних мереж, опорядження та гідроізоляції. Завершення - у III кварталі 2026 року.</p> <p>3. Сосницький ліцей ім. О.П. Довженка Сосницької селищної ради Чернігівської області. Реконструкція Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка, з виділенням черговості будівництва. I черга - ремонт протирадіаційного укриття на 609 осіб, площею 1733 м². Виконуються роботи з влаштування додаткових вхідних груп, інженерних мереж, опорядження та гідроізоляції. Завершення - у третьому кварталі 2026 року.</p> <p>4. Комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради. Ремонт віконних конструкцій та покрівлі. Віконні конструкції замінено. Завершення робіт - у першому кварталі 2026 року.</p>

5. Комунальний заклад «Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту» Чернігівської обласної ради.

Проведено оцінку технічного стану будівлі на замовлення реципієнта. Отримано звіт про стан конструкцій будівлі та надано рекомендації щодо її подальшого функціонування.

6. Комунальний заклад «Чернігівський професійний будівельний ліцей» Чернігівської обласної ради.

Проведено оцінку технічного стану будівлі на замовлення реципієнта. Отримано звіт щодо стану конструкцій будівлі та рекомендацій щодо подальшого функціонування.

7. Корюківська центральна районна лікарня Корюківської міської ради.

Реконструкція відділення неврології та реабілітації опорного закладу охорони здоров'я. Загальна площа реконструкції - 1061,7 м². До реконструкції входять 12 палат. Загальна кількість персоналу та відвідувачів на день - 1210 осіб.

Проектом передбачено встановлення нового інклюзивного ліфта для потреб усієї лікарні. Наразі тривають оздоблювальні роботи та монтаж інженерних мереж. Основні будівельні роботи завершено, триває встановлення ліфтового обладнання. Завершення реконструкції заплановано на січень 2026 року.

У 2026 році заплановано реалізацію проекту «Care-for-Carers» / «Простір для відновлення персоналу».

8. КНП «Прилуцька центральна міська лікарня».

Капітальний ремонт хірургічного корпусу (III та IV поверхи). Роботи тривають у відділеннях хірургії, оториноларингології, ортопедії та реабілітації. Загальна площа - 2152,48 м², включно з вхідною групою лікарні, також передбачено заміну трьох ліфтів відповідно до будівельних норм.

Вже виконано монтаж двох сучасних ліфтів, оздоблювальні роботи, електромонтаж, водопровід, каналізацію, заміну вікон, монтаж гіпсокартонних перегородок у 2-х із 4-х черг ремонту. Розроблено проект інклюзивності вхідної групи лікарні. Завершення заплановано на II квартал 2026 року.

У 2026 році в лікарні також заплановано реалізацію проекту «Care-for-Carers» / «Простір для відновлення персоналу».

9. КНП «Чернігівський обласний центр крові» Чернігівської обласної ради.

Капітальний ремонт. Розроблено проектну документацію, яка передбачає утеплення фасаду, нову покрівлю, заміну ліфтового обладнання, перепланування, модернізацію інженерних мереж, оздоблення та оновлення обладнання. Після завершення робіт заклад зможе щоденно приймати не менше ніж 72 донори та переробляти понад 200 доз крові. Загальна площа - 2000 м². Проведено тендер на вибір виконавця робіт та розпочато підготовчі будівельні роботи. Завершення капітального ремонту – II-й квартал 2027 року. Закуплено та передано машину для здійснення виїзних донацій крові.

Обидва проекти реалізуються одночасно. Передбачено повний комплекс інженерних (електропостачання, опалення, вентиляція, водопровід, каналізація) та оздоблювальних робіт, інклюзивні рішення, а також встановлення сучасного технологічного (зокрема медичного) обладнання. Проведено тендер на вибір виконавця робіт, розпочато підготовчі роботи, зокрема з інженерними мережами. Завершення проєктів заплановано на IV квартал 2026 року. У 2026 році в лікарні також заплановано реалізацію проекту «Care-for-Carers» / «Простір для відновлення персоналу».

10. Проєкт «Care-for-Carers» / «Простір для відновлення персоналу».

У 2025 році було затверджено загальну концепцію проекту, проведено тендерні процедури та затверджено брендбук. Наразі триває робота над детальними дизайн-проєктами та виготовленням ПКД.

Старт реалізації проекту відбудеться у п'яти пілотних закладах охорони здоров'я, в т.ч. у двох – з Чернігівської області: Прилуцька центральна міська лікарня; Корюківська центральна районна лікарня. Завершення розробки робочих проєктів заплановано на початок 2026 року, а початок виконання будівельних робіт - на I квартал 2026 року.

11. На базі Івано-Франківської обласної лікарні, що є центром досконалості, пройшли 5 місячне навчання для

		<p>мультидисциплінарних реабілітаційних команд, в т.ч. із Корюківської ЦРЛ та Прилуцької ЦМЛ.</p> <p>12. Закуплено і передано до закладів області 74 генератори і 17 мобільних котелень.</p> <p>13. Закуплено та передано 10 ємностей об'ємом по 6 м³.</p> <p>14. Було визначено 16 закладів в області для встановлення сонячних електростанцій через ЕСКО-контракти. Для цих закладів за фінансової підтримки «Енабель» проведено техніко-економічне обґрунтування.</p>
<p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</p>		
<p>Реалізація проекту сприятиме посиленню систем охорони здоров'я та соціальних послуг, модернізації професійно-технічної освіти та ринку праці, інтеграції до ЄС і впровадженню інновацій для стійкого майбутнього.</p>		
<p>5. Проблемні питання та/або пропозиції</p>		
<p>Проект реалізується відповідно до плану. Станом на звітну дату проблемні питання відсутні, пропозиції щодо змін не надходили.</p>		

Координатор Проекту


(підпис)

Олександра ХОМИК