

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проекту (програми)**  
**«Латвія для України: відбудова Чернігова**  
**(UA/1/25/CFLA\_AS/TD\_ZAM та UA/1/25/CFLA\_AS/TD\_TUP)»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	25.08.2025 – 31.12.2025
<b>1. Вихідні дані проекту (програми)</b>	
Партнер з розвитку	Уряд Латвійської Республіки через Центральне агентство фінансів та договорів Латвійської Республіки
Бенефіціар	Чернігівська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Замглайський ліцей Ріпкинської селищної ради Комунальний заклад «Тупичівський ліцей» Тупичівської сільської ради
Номер реєстраційної картки проекту	6286
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Реалізація проекту спрямована на реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури, забезпечуючи сталий та безпечний освітній простір у закладах освіти Чернігівської області. Наразі здійснюються підготовчі роботи (уточнення технічних проектів, підготовка необхідної тендерної документації) для проведення: 1. Реконструкції будівлі Комунального закладу «Тупичівський ліцей» Тупичівської сільської ради, що включають ремонт зовнішніх стін, заміну даху та утеплення будівлі. 2. Реконструкції частини будівлі Замглайського ліцею Ріпкинської селищної ради, включаючи створення безпечного укриття цивільного захисту площею близько 250 м <sup>2</sup> .
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<a href="https://www.tavidraugi.lv/projekti/">https://www.tavidraugi.lv/projekti/</a>
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	-
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-

обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</b>		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<p>1. Забезпечено комплексний технічний, юридичний та адміністративний супровід реалізації проекту на всіх етапах, включаючи підготовку та проведення тендерних процедур, виконання будівельних робіт і здійснення технічного нагляду.</p> <p>2. Підвищено рівень безпеки та функціональності 2-х об'єктів соціальної інфраструктури, що забезпечує безперервність освітнього процесу для учнів, педагогічного та технічного персоналу, у тому числі в умовах потенційних безпекових загроз.</p>	<p>Здійснено підготовчі роботи для забезпечення реконструкції 2-х об'єктів соціальної інфраструктури</p>	<p>1. Реконструкція будівлі Комунального закладу «Тупичівський ліцей» Тупичівської сільської ради.</p> <p>2. Реконструкція частини будівлі Замглайського ліцею Ріпкинської селищної ради та облаштування укриття.</p> <p>Здійснено перевірку технічного стану будівель, проводиться робота з доопрацювання та уточнення технічних проектів приміщень навчальних закладів. Триває розробка та погодження тендерної документації.</p>
<b>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</b>		
<p>Реалізація проекту дозволить зміцнити стійкість соціальної інфраструктури, забезпечити доступом до якісних та безпечних освітніх послуг жителів та внутрішньо-переміщених осіб, сприяючи таким чином поверненню населення в Чернігівську область.</p>		
<b>5. Проблемні питання та/або пропозиції</b>		
-		

Координатор Проекту

  
(підпис)

Олександра ХОМИК