

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проекту (програми)**  
**«Посилене партнерство для сталого відновлення»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Швеції через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida)
Бенефіціар	Чернігівська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Органи місцевого самоврядування, територіальні громади, неурядові організації та ММСП, які визначатимуться в ході реалізації проекту.
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5192-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Проект «Посилене партнерство для сталого відновлення» в Україні спрямований на підтримку антикризового реагування, сталого відновлення регіонів України від наслідків війни та виведення їх на шлях інклюзивного та сталого економічного розвитку.</p> <p>У 2025 році розпочалася друга фаза (II) проекту, яка триватиме до грудня 2026 року. На другому етапі впровадження проекту відбулося географічне розширення охоплення областей України. Проект поширив свою діяльність на вісім нових областей, зокрема, <b>Чернігівську</b>.</p> <p>Впродовж другої фази імплементації проекту передбачено наступне:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– пілотування рішень зі сталого відновлення та розвитку у таких областях - Закарпатська, Вінницька, Волинська, Івано-Франківська, Рівненська, Львівська, Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька області;</li> <li>– реплікація рішень зі сталого відновлення та розвитку у наступних областях - <b>Чернігівська</b>, Сумська, Миколаївська та Одеська області.</li> </ul> <p>Під час виконання II фази, партнерами проекту визначено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– на загальнонаціональному рівні - Міністерство розвитку громад та територій України; Офіс з розвитку підприємництва та експорту; асоціації органів місцевого самоврядування;</li> <li>– на регіональному та місцевому рівні - обласні адміністрації, ОМС, бізнес об'єднання, навчальні заклади, НДО та інші.</li> </ul> <p>За звітний період проект досягнув встановлених цілей відповідно до робочого плану, зокрема, протягом січня-грудня 2025 року, Проектом було організовано та проведено 54 заходи, залучивши загалом 5465 учасників (3869 жінок та 1596 чоловіків, серед них ВПО – 282, люди з інвалідністю – 117, ветерани - 40). А саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>12 онлайн вебінарів</b>, завдяки яким 2510 (1923 жінки, 587</li> </ul>

чоловіків) представників місцевих органів влади, неурядових організацій, бізнесу покращили знання в сфері **застосування практичних інструментів місцевого економічного розвитку (МЕР)**. Учасники отримали практичні знання з розробки проєктів МЕР, що включали SMART-аналіз, гендерний аналіз та враховували потреби вразливих груп населення. Розглянуто типові помилки у грантових заявках, надано практичні поради щодо побудови ефективного партнерства, та визначення реалістичних цілей.

– **7 міжрегіональних конференцій**, завдяки яким 543 учасників (318 жінок, 225 чоловіків) підвищили свою обізнаність щодо **сучасних методів та рішень в сфері місцевого економічного розвитку**, зокрема, ефективних інструментів міжсекторальної співпраці та формування партнерств.

– **7 регіональних конференцій**, в яких взяли участь 520 представників (332 жінки та 188 чоловіків) ОМС, місцевого та регіонального бізнесу, НУО та інших зацікавлених сторін. Учасники поділилися знаннями про основні **виклики та бар'єри для економічного відновлення й розвитку громад** та шляхи їх подолання, а також отримали знання щодо міжсекторальної співпраці з метою залучення інвестицій.

– **24 онлайн інформаційно-освітні заходи**, які були спрямовані на посилення спроможності громад, місцевого самоврядування, громадських організацій та бізнесу в **плануванні, розробці й впровадженні проєктів місцевого економічного розвитку**, із акцентом на інклюзивність, гендерну рівність, сталий підхід та партнерство з урахуванням ЦСР. 1150 учасників (782 жінки та 368 чоловіків) здобули практичні навички аналізу потреб громад, формування логіки проєктів, застосуванню показників ЦСР, розробки реалістичних і конкурентоспроможних ініціатив, застосування інструментів маркетингу для розвитку територій, а також отримали менторську підтримку для доопрацювання ідей і підготовки їх до реалізації та масштабування.

– **4 заходи для підтримки партнерств, що працювали над грантовими заявками, команд та підвищення їх потенціалу**. Загалом 742 учасники (514 жінки та 228 чоловіків) отримали вичерпну інформацію про умови участі в грантовій програмі 2025 року, критерії відбору, пріоритетні напрямки та процедуру подання грантових заявок, ознайомилися з ініціативами з місцевого економічного розвитку, що пройшли успішне пілотування та пропонуються для реплікації в нових цільових областях проєкту. Окрім цього учасники отримали практичні знання та інструменти з управління проєктами для ефективної реалізації ініціатив.

**Нова хвиля грантової програми «Партнерство заради відновлення»** була розроблена та публічно оголошена 13 травня 2025 року.

Пріоритетними напрямки грантової програми 2025 року було визначено:

- інклюзивний місцевий економічний розвиток (як от підтримка сталого садівництва, фермерства та туризму, а також інновації для розвитку мікро, малого, середнього бізнесу);


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• гендерна рівність та економічне розширення прав і можливостей жінок і чоловіків (включно Docusign Envelope ID: 77ACFB29-8A8B-447C-9F78-FCE0F2E3BB58 з ВПО, ветеранами та іншими групами, які найбільше постраждали від війни).</li> </ul> <p>Розмір гранту був встановлений у межах 50 000 доларів США, за умови співфінансування не менше чим 10% від суми гранту. Кінцевий термін подання заявок визначений 15 червня 2025 року. Загалом було отримано 292 грантові заявки. В результаті конкурсного відбору було підтримано <b>20 місцевих ініціатив в 13 цільових областях, у т.ч. в Чернігівській</b>, які отримали фінансову підтримку від Проекту з загальним бюджетом 811519 доларів США.</p> <p>Проект підтримав ініціативи спрямовані на розвиток місцевої економіки шляхом розвитку сільського господарства та переробки, зокрема в Чернігівській області - «Смачний хлібчик» від БО «Фонд громади. Березані».</p> <p>Реалізація місцевих ініціатив триватиме протягом 2025-2026 років. Впродовж звітного періоду Проект сприяв створенню нових можливостей доступу до засобів існування для жінок і чоловіків.</p> <p>У партнерстві з «Центром економічного розвитку» було проведено <b>мапування ланцюгів створення доданої вартості</b>, що мають високий потенціал для створення робочих місць, внеску в реконструкцію, інтернаціоналізацію, зелену та цифрову трансформацію, інклюзивність та розширення економічних прав і можливостей жінок у цільових регіонах проекту.</p> <p>Попередні результати визначили пріоритетними: (i) агропродовольчу сферу; (ii) ткацтво та виробництво одягу; (iii) мале машинобудування; (iv) будівельні матеріали, деревообробку та вироби з деревини; та (v) креативні індустрії як ключові екосистеми, які мають значний потенціал для розвитку та забезпечення сталого економічного зростання України.</p>
<p>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)</p>	<p>Для висвітлення результатів реалізації проекту використовується широкий перелік медіаканалів ПРООН, а також локальних і національних медіа. Зокрема, за звітний період:</p> <p>Сайт ПРООН:</p> <p>Для висвітлення результатів реалізації проекту використовується широкий перелік медіаканалів ПРООН, а також локальних і національних медіа. Зокрема, за звітний період:</p> <p>Сайт ПРООН:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">ПРООН і Швеція сприяють сталому економічному зростанню українських громад</a></li> <li>2. <a href="#">Конкурс грантів від Швеції та ПРООН в Україні «Партнерство задля відновлення»</a></li> </ol> <p>Соцмережі ПРООН в Україні:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <a href="#">Як зробити так, щоб локальні ініціативи отримали міжнародну донорську підтримку? (Facebook)</a></li> <li>4. <a href="#">Знайти себе знову на схилах Дністра. Літографія (Instagram)</a></li> <li>5. <a href="#">Attracting new residents and developing innovative spaces in Ukraine (LinkedIn)</a></li> <li>6. <a href="#">Vyshyvanka, traditional embroidered shirt, is more than clothing;</a></li> </ol>

	<p>it`s Ukraine's trademark! (X)</p> <p>7. Як гончарство допомагає ветеранам, які втратили зір (Ukrainer)</p> <p>8. Місце сили над Дністром: як у Бакоті ветерани й переселенці знаходять себе наново (ШоТам)</p> <p>9. «Сам не бачу, і ще вчити того, хто не бачить — трохи лячно (DakhaBrakha, Instagram)</p> <p>10. Як громадам розвивати економіку — перший вебінар ПРООН вже 20 червня! (Гурт)</p> <p>11. Гранти для реалізації соціально-економічних проєктів (Дія.Бізнес)</p>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	57,155,244.11 шведських крон (період: 2023-2025)	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
персонал	19,677,157.21 шведських крон	
обладнання/матеріали	4,337,281.26 шведських крон	
навчання/семінари/майстер-класи/конференції	6,860,787.78 шведських крон	
консультування	1,732,580.54 шведських крон	
гранти	16,340,810.59 шведських крон	
витрати на відрядження та місцевий транспорт	501,176.91 шведських крон	
аудіовізуальні та друковані матеріали та послуги	662,468.39 шведських крон	
адміністративні видатки	7,042,981.43 шведських крон	
адміністративні витрати виконавця	-	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кінцевий результат. Жінки і чоловіки, що постраждали від війни (ВПО і місцеве населення), у місцевих громадах цільових областей отримують рівний доступ до якісних державних послуг й засобів для існування завдяки ефективному кризовому реагуванню і заходам з відновлення, що здійснюються відповідно до принципів ефективного управління і досягнення ЦСР		
1 . Економічна безпека (наскільки людина відчуває, що має стабільне джерело доходу (у тому числі соціальні виплати) для задоволення власних потреб та потреб осіб, які	5,4	5,1 (дані можуть бути уточнені)

перебувають на її утриманні), з розподілом за статтю (жінки, чоловіки)		
2. Можливості працевлаштування/отримання доходу (наскільки, на думку людини, легко знайти роботу/діяльність, що приносить дохід, у її місцевості, за потреби), за статтю (жінки, чоловіки)	4,2	4,2 (дані можуть бути уточнені)
3. Надання державних послуг (наскільки людина задоволена наданням державних послуг, як-от освіта, охорона здоров'я та адміністративні послуги), з розподілом за статтю (жінки, чоловіки)	6,7	6,9 (дані можуть бути уточнені)
Проміжний результат 1. Посилення спроможності місцевих державних та приватних суб'єктів, які включають, серед іншого, органи влади, до планування, реалізації та моніторингу заходів з антикризового реагування в умовах війни з особливим наголосом на гендерно-чутливому інклюзивному економічному відновленні та покращенні забезпечення засобів до існування шляхом ухвалення інклюзивних, гендерно-чутливих та «зелених» рішень і практик, а також формування багатосекторальних партнерства екологічного), а також через формування міжсекторальних партнерств		
1.1 Загальна кількість осіб (жінок, чоловіків), які пройшли Програму розвитку потенціалу за Проектом для державних та приватних суб'єктів, які включають, серед інших, органи влади	1 200 (щонайменше 600 жінок)	3 972 (2960 жінок)
1.2. Загальна кількість місцевих ініціатив з антикризового реагування та сталого відновлення, підготовлених державними та приватними суб'єктами в цільових областях	150	495
Проміжний результат 2. Ефективне розв'язання багатомісних проблем, з якими стикаються територіальні громади, що постраждали від війни, за допомогою ініціатив з відновлення, підготовлених та впроваджених партнерствами з розв'язання проблем, з особливим наголосом на створенні економічних можливостей / можливостей з отримання засобів до існування, а також інклюзивного розвитку		
2.1 Загальна кількість місцевих ініціатив, які одержали негрошову підтримку	32	36
2.2 Загальна кількість місцевих ініціатив, які отримали гранти	25	29 (грантова програма в процесі реалізації)
2.3 Загальна кількість людей у цільових місцевих громадах (жінок, чоловіків), які отримали користь від впровадження місцевих ініціатив	600 000 (щонайменше 300 000 жінок та дівчат)	1 369 025 (в т.ч. понад 800 000 жінок та дівчат)
Проміжний результат 3. Створення нових можливостей для економічного відновлення в цільових регіонах завдяки підтримці сталого відродження ММСП за обраними ланцюгами вартості та покращенню умов ведення бізнесу		
3.1 Кількість ММСП, які одержали підтримку за обраними ланцюгами вартості	1 000 (щонайменше 500 під керівництвом жінок)	Дані в процесі збору

3.2. Кількість жінок і чоловіків, включно з підприємцями та їхніми найманими працівниками, які отримали користь від покращення умов ведення бізнесу в цільових областях	9 000	Дані в процесі збору
Проміжний результат 4. Політичний діалог, за допомогою якого встановлюється зв'язок між державною політикою та процесом локалізації ЦСР шляхом створення сприятливого середовища для збільшення рівних економічних можливостей для жінок		
4.1. Загальна кількість осіб (жінок і чоловіків), які покращили свої знання завдяки участі в політичному діалозі та заходах з обміну досвідом	1,5 тис. (в т.ч. щонайменше 750 жінок)	2 038 (в т.ч. 1 287 жінок)
Проміжний результат 5. Гендерно-чутлива комунікація, моніторинг та оцінювання		
5.1 Загальна кількість людей, охоплених інформаційними кампаніями та кампаніями з роботи з медіа за Проектом	1 млн	807 600 (проміжний результат; остаточно кількість буде визначена наприкінці Проекту)
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Реалізація проекту сприяє підвищенню спроможності місцевих і регіональних органів влади врегулювати кризи та реагувати на них, створює нові можливості для економічного відновлення завдяки підтримці сталого відродження ММСП та покращенню умов ведення бізнесу.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
<p>Досвід реалізації проекту засвідчує необхідність подальшого посилення спроможностей місцевих органів влади та партнерів у сфері планування розвитку та управління проектами, а також залучення інвестицій для відновлення та розвитку. Є також потреба у поглибленні розуміння та локалізації Цілей сталого розвитку та їх інтеграції до місцевих стратегій. Виявлено запит на додаткову методичну підтримку отримувачів грантової допомоги для забезпечення якісної реалізації місцевих ініціатив відповідно до стандартів міжнародних донорів.</p> <p>Для підвищення ефективності підтримки громад у процесах відновлення та розвитку проект продовжить системну роботу із розбудови спроможностей через надання доступу до навчання, менторського супроводу та обміну досвідом між регіонами. Проект посилить методичну підтримку міжсекторальних партнерств на всіх етапах реалізації підтриманих грантових ініціатив, а також сприятиме поширенню та інституціоналізації успішних практик.</p>		

Координатор Проекту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександра ХОМИК